

RENCANA ANGGARAN BIAYA

. Website Oson Intensif .

A. Biaya Sumber Daya Manusia (SDM)

No	Tahapan	Kegiatan	Waktu	Tarif/Hari	Subtotal
1	Analisis Kebutuhan	Analisis kebutuhan dan alur sistem website Oson Intensif	3 hari	Rp 150.000	Rp 450.000
2	Perancangan UI/UX	Perancangan tampilan, layout, navigasi, serta halaman user dan admin	12 hari	Rp 100.000	Rp 1.200.000
3	Pengembangan Frontend	Implementasi tampilan dan interaksi seluruh halaman sesuai desain UI/UX	16 hari	Rp 200.000	Rp 3.200.000
4	Pengembangan Backend & Database	Implementasi akun, paket les, pemesanan, pembayaran, konfirmasi, chat, jadwal, dan absensi	3 hari	Rp 350.000	Rp 1.050.000
5	Pengujian Sistem	Pengujian fungsi user dan admin serta perbaikan error	2 hari	Rp 150.000	Rp 300.000
6	Implementasi & Deployment	Konfigurasi hosting, domain, database, dan deployment website	1 hari	Rp 250.000	Rp 250.000
TOTAL BIAYA					Rp 6.450.000

Catatan: Porsi waktu terbesar dialokasikan pada perancangan UI/UX dan pengembangan frontend karena mencakup banyak halaman dan visual website.

B. Biaya Operasional (Hosting & Domain)

No	Item	Keterangan	Subtotal
1	Domain (.com)	1 tahun	Rp 130.000
2	Hosting	1 tahun	Rp 1.420.000
	TOTAL BIAYA		Rp 1.550.000

C. Rekapitulasi Total Biaya

No	Komponen Biaya	Subtotal
1	Biaya SDM (Analisis s.d. Deployment)	Rp 6.450.000
2	Biaya Operasional (tahun pertama)	Rp 1.550.000
	TOTAL WEBSITE	Rp 8.000.000

TOTAL AKHIR : Rp 8.000.000